

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 84

DEL 05.04.2017

OGGETTO: Approvazione
perizia di variante lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria fabbricati
I.A.C.P. nel comprensorio N°
3 "SOLOFRA".
BIENNIO 2014-2015.

L'anno duemiladiciassette il giorno
..... del mese
di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO

- che con Disposizione del Direttore Generale n° 348 del 19 novembre 2013 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati I.A.C.P. in Avellino e Provincia;
- che con Determina a Contrarre n°234 del 13 giugno 2014 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata per l'importo a base di gara di € 380.000,00, di cui € 370.835,71 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.164,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che, in esecuzione della suddetta Determina, è stata indetta la gara di appalto per detti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i fabbricati I.A.C.P. nel comprensorio n° 3 "SOLOFRA", finanziati con fondi dell'I.A.C.P. di Avellino, dell'importo a base di appalto di €. 370.835,71 oltre ad €. 9.164,29 per oneri per la sicurezza;
- che con Determinazione Commissariale n° 34 del 10.09.2014 è stato approvato il verbale di gara esperita in data 04.07.2014 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa "VBC Srl" con il ribasso offerto del 32,641% (trentaduevirgolaseicentoquarantunopercento);
- che l'appaltatore ha sottoscritto regolare contratto di appalto in data 24.02.2015, con firma digitale dal notaio Francesco Pastore, giusto atto repertorio n° 46107, registrato in Avellino in data 27.02.2015 al n° 1173 M71MS, per l'importo di € 258.955,51 di cui € 249.791,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,641% ed €

9.164,29 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

- che durante il corso dei lavori si è riscontrata l'esigenza di eseguire dei maggiori lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per cause impreviste ed imprevedibili non preventivate in fase progettuale;
- che le predette modifiche, scaturite da aspetti imprevedibili, sono contemplate dall'art. 149 comma 2 del D.Lgs.18/04/2016 n° 50;
- che la Direzione dei Lavori, rappresentata dal geom. Salvatore Bizzarro, ha provveduto a redigere variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 310.746,61 di cui € 299.749,46 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 32,641 % applicato ai singoli prezzi, ed € 10.997,15 quali oneri per la sicurezza;
- lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa dichiara e si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella predetta variante per il maggior importo di € 51.791,10 di cui € 49.958,24 per maggiori lavori al netto del ribasso del 32,641 % ed € 1.832,86 per maggiori oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

SENTITO il parere favorevole del DIRETTORE GENERALE;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, come in effetti con la presente approva, la perizia di variante relativa ad opere non previste e non prevedibili in fase di progetto, redatta dal direttore dei lavori geom. Salvatore Bizzarro, per un maggior importo di € 51.791,10, che trova copertura dalle somme derivanti dal ribasso d'asta ;
- 2) lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'appaltatore dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione della variante e dei relativi lavori per il maggior importo complessivo netto di € 51.791,10 agli stessi patti e condizione del contratto principale;
- 3) di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====