

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 125

DEL 27.09.2017

OGGETTO: Intervento di
Manutenzione Straordinaria
nel Comune di Torella Dei
Lombardi Via Helvethia, A e B
Legge: Decreto Dirigenziale
n. 207/2012
Perizia di Variante e
Assestamento.

L'anno duemiladiciassette il giorno
..... del mese
di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO CHE

- la Regione Campania, con Decreto n° 207 del
28.06.2012, destinava a favore dell'I.A.C.P. di Avellino un
finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il
miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 lett. B), c)
e d) della Legge 457/78;

- con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l'I.A.C.P. di
Avellino ripartiva tale finanziamento tra i vari Comuni della
Provincia;

- con propria Determina n° 76 del 28.04.2016, venivano
destinati € 118.030,07 al Comune di Torella Dei Lombardi
alla Via Helvethia, A e B;

- con nota del Direttore Generale n° 1261 del 06.04.2016,
veniva affidato al geom. Domenico Matarazzo, dipendente
dell'I.A.C.P. l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento;

- con Determina Commissariale n° 81 del 06.05.2016,
veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento,
redatto dal geom. Domenico Matarazzo, per un importo di
€ 61.189,22 per lavori e € 22.544,41 per oneri di sicurezza;

VISTO:

- la Perizia di Variante e Assestamento dell'intervento,
redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Francesco De
Blasio, resasi necessaria per circostanze sopravvenute

impreviste ed imprevedibili, per un importo di € 66.318,74 per lavori e € 22.544,41 per oneri di sicurezza;

- il Nuovo Quadro Economico dell'intervento così distinto:

Lavori	€	66.318,74
Oneri Sicurezza	€	22.544,41
Sommano	€	88.863,15
Spese Tecniche e generali	€	11.533,56
Spese a disposizione smaltimento rifiuti	€	1.549,07
Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006	€	937,81
Imprevisti	€	8.373,34
I.V.A.	€	8.886,32
Sommano	€	31.280,10
Totale Intervento	€	118.030,37

- lo schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'impresa CO. GE. F. APPALTI SRL, con sede in Montemarano (AV), accetta e si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante, per il maggiore importo di € 29.614,33, al netto del ribasso del 40,01% agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale di cui al contratto principale;

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, con verbale n° 585/2 del 21.09.2017;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865;

DETERMINA

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale:

1°)- la Perizia di Variante e Assestamento dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Francesco De Blasio, resasi necessaria per circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili, per un importo di € 66.318,74 per lavori e € 22.544,41 per oneri di sicurezza;

2°)- il Nuovo Quadro Economico dell'intervento così distinto:

Lavori	€	66.318,74
Oneri Sicurezza	€	22.544,41
Sommano	€	88.863,15
Spese Tecniche e generali	€	11.533,56
Spese a disposizione smaltimento rifiuti	€	1.549,07
Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006	€	937,81
Imprevisti	€	8.373,34

I.V.A.	€	8.886,32
Sommano	€	31.280,10
Totale Intervento	€	118.030,37

3°)- lo schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'impresa CO. GE. F .APPALTI SRL, con sede in Montemarano (AV), accetta e si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante, per il maggiore importo di € 29.614,33, al netto del ribasso del 40,01% agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale di cui al contratto principale;

4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====