

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------|--------|
| | L'anno | duemiladiciassette | il | giorno |
| DETERMINAZIONE COMMISSARIALE | | | del | mese |
| VERBALE N. 126 | di..... | alle ore | | in |
| DEL 27.09.2017 | Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino, | | | |
| | IL COMMISSARIO STRAORDINARIO | | | |
| OGGETTO: Intervento di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Trevico Corso Vittorio Emanuele Legge: Decreto Dirigenziale n. 207/2012 VARIANTE | assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; | | | |
| | PREMESSO CHE | | | |
| | - la Regione Campania, con Decreto n° 207 del 28.06.2012, destinava a favore dell'I.A.C.P. di Avellino un finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 lett. B), c) e d) della Legge 457/78; | | | |
| | - con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l'I.A.C.P. di Avellino ripartiva tale finanziamento tra i vari Comuni della Provincia; | | | |
| | - con propria Determina n° 76 del 28.04.2016, venivano destinati € 200.000,00 al Comune di Trevico al Corso Vittorio Emanuele; | | | |
| | - con nota del Direttore Generale n° 397 del 01.02.2016, veniva affidato al geom. Domenico Matarazzo, dipendente dell'I.A.C.P. l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento; | | | |
| | - con Determina Commissariale, n°82 del 06.05.2016, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dal geom. Domenico Matarazzo, relativo all'intervento in premessa, per un importo di € 127.009,59 per lavori e € 27.469,52 per oneri di sicurezza; | | | |

VISTO:

- la Perizia di Variante dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Gianluca La Sala, resasi necessaria per circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili, per un importo di € 89.777,16 per lavori e € 27.556,27 per oneri di sicurezza;

- il Nuovo Quadro Economico dell'intervento così distinto:

| | | |
|--|---|------------|
| Lavori | € | 89.777,16 |
| Oneri Sicurezza | € | 27.556,27 |
| Somma | € | 117.333,43 |
| | | |
| Spese Tecniche e generali | € | 15.756,86 |
| Spese a disposizione smaltimento rifiuti | € | 1.518,89 |
| Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006 | € | 2.780,62 |
| Imprevisti | € | 6.410,88 |
| I.V.A. 22% | € | 4.078,25 |
| I.V.A. 10% | € | 9.973,57 |
| Somma | € | 40.519,07 |
| | | |
| Totale Intervento | € | 157.852,50 |
| | | |
| 1- Economie di cantiere | € | 19.116,68 |
| 2- Somme impegnate a chiusura lavori | € | 157.852,50 |
| 3- Anticipazioni da Fondi POR | € | 41.620,74 |
| Saldo da richiedere (2-3) | € | 116.231,76 |

- lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa F. & F. COSTRUZIONI S.R.L con sede in Cassano Irpino (AV), dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per il maggiore importo di € 19.116,68 al netto del ribasso del 44,328%, agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale di cui al contratto principale;

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, con verbale n° 585/4 del 21.09.2017;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865;

DETERMINA

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale:

1°)- la Perizia di Variante dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Gianluca La Sala, resasi necessaria per circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili, per un importo di € 89.777,16 per lavori e € 27.556,27 per oneri di sicurezza;

2°)- il Nuovo Quadro Economico dell'intervento così distinto:

| | | |
|--|---|------------|
| Lavori | € | 89.777,16 |
| Oneri Sicurezza | € | 27.556,27 |
| Somma | € | 117.333,43 |
| Spese Tecniche e generali | € | 15.756,86 |
| Spese a disposizione smaltimento rifiuti | € | 1.518,89 |
| Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006 | € | 2.780,62 |
| Imprevisti | € | 6.410,88 |
| I.V.A. 22% | € | 4.078,25 |
| I.V.A. 10% | € | 9.973,57 |
| Somma | € | 40.519,07 |
| Totale Intervento | € | 157.852,50 |
| 1- Economie di cantiere | € | 19.116,68 |
| 2- Somme impegnate a chiusura lavori | € | 157.852,50 |
| 3- Anticipazioni da Fondi POR | € | 41.620,74 |
| Saldo da richiedere (2-3) | € | 116.231,76 |

3°)- lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa F. & F. COSTRUZIONI S.R.L con sede in Cassano Irpino (AV), dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per il maggiore importo di € 19.116,68 al netto del ribasso del 44,328%, agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale di cui al contratto principale;

4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====