

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

## Estratto dal Registro delle deliberazioni

	L'anno	duemiladiciotto	il	giorno
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE	.....			del mese
VERBALE N. 186	di.....		alle ore .....	in
DEL 30.07.2018	Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,			
	<b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b>			
	assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;			
OGGETTO: Intervento di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Torella Dei Lombardi Via Helvethia, A e B Legge: Decreto Dirigenziale n. 207/2012 Perizia di Variante e Assestamento.	<b>PREMESSO CHE</b> - la Regione Campania, con Decreto n° 207 del 28.06.2012, destinava a favore dell'I.A.C.P. di Avellino un finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 31 lett. B), c) e d) della Legge 457/78;  - con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l'I.A.C.P. di Avellino ripartiva tale finanziamento tra i vari Comuni della Provincia;  - con propria Determina n° 76 del 28.04.2016, venivano destinati € 118.030,07 al Comune di Torella Dei Lombardi alla Via Helvethia, A e B;  - con nota del Direttore Generale n° 1261 del 06.04.2016, veniva affidato al geom. Domenico Matarazzo, dipendente dell'I.A.C.P. l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;  - con Determina Commissariale n° 81 del 06.05.2016, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento, redatto dal geom. Domenico Matarazzo, per un importo di € 61.189,22 per lavori e € 22.544,41 per oneri di sicurezza;  - con Determina commissariale n° 125 del 27.09.2017, veniva approvato la Perizia di Variante e Assestamento dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Francesco De Blasio, resasi necessaria per			

circostanze sopravvenute imprevedute ed imprevedibili, per un importo di € 66.318,74 per lavori e € 22.544,41 per oneri di sicurezza;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l'impresa "CO.GE.F. APPALTI SRLS." ha eseguito i lavori a regola d'arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 88.863,15, da cui detratti gli acconti già corrisposti per € 88.418,83 resta il credito dell'impresa di € 444,32;

- il Quadro Economico Finale dell'intervento così distinto:

Lavori	€	66.318,74
Oneri Sicurezza	€	22.544,41
Sommano	€	88.863,15
Spese Tecniche e generali	€	11.533,56
Spese a disposizione smaltimento rifiuti	€	1.549,07
Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006	€	937,81
Imprevisti	€	8.373,34
I.V.A.	€	8.886,32
Sommano	€	31.280,10
Totale Intervento	€	118.030,37

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, con verbale n° 587/4 del 26.07.2018;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865;

#### DETERMINA

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale:

1°)- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l'impresa "CO.GE.F. APPALTI SRLS" ha eseguito i lavori a regola d'arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 88.863,15, da cui detratti gli acconti già corrisposti per € 88.418,83 resta il credito dell'impresa di € 444,32;

2°)- il Quadro Economico Finale dell'intervento così distinto:

Lavori	€	66.318,74
Oneri Sicurezza	€	22.544,41
Sommano	€	88.863,15
Spese Tecniche e generali	€	11.533,56
Spese a disposizione smaltimento rifiuti	€	1.549,07
Spese Tecniche art. 92 DLGS 163/2006	€	937,81
Imprevisti	€	8.373,34
I.V.A.	€	8.886,32
Sommano	€	31.280,10
Totale Intervento	€	118.030,37

3°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Antonio GUASTAFERRO

=====