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L’anno duemilasedici il giorno 

……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 405 dell’ 30.10.2008 il C. di A. dell’Istituto 
ha operato il riparto dei fondi ad esso assegnati. 
Nell’ambito di questo riparto sono stati stanziati €. 
140.000,00 per l’intervento di manutenzione dei fabbricati 
siti in Vallata alla Via S. Rocco; 
 
- Con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Campania 
erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la somma di € 
1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 10% della somma 
impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.2008, al fine di 
consentire le necessarie attività di progettazione esecutiva; 
 
- Con Determina Commissariale n° 102 del 26.01.2015, 
per il presente intervento venivano stanziati € 172.000,00, 
comprendente € 130.691,13 per lavori a misura soggetti a 
ribasso, € 3.900,68 per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso, ed € 37.408,19 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 
 
- CON Determina Commissariale n° 8 del 26.10.2015, 
veniva approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione 
dei fabbricati interessati, per un importo complessivo di € 
130.691,13 per lavori e € 3.900,68 per oneri di sicurezza ; 



VISTO: 
- la perizia di variante redatta dall’ ing. Maria Trifone , per un importo complessivo netto di 
€ 33.910,61, che rientra nell’importo già approvato; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
Lavori € 130.491,36 
Oneri Sicurezza € 3.900,68 
Totale Lavori € 134.392,04 (L) 
 
Spese Tecniche (10% di L) € 13.459,18 
Spese Piano di sicurezza (4% di L) € 5.383,67 
I.V.A. (10% di L) € 13.439,20 
Imprevisti € 5.352,91 
Sommano € 37.607,96 
 
Totale Finanziamento € 172.000,00 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 33.910,62 agli stessi patti e condizione del contratto principale e di eseguire i lavori nei 
tempi contrattuali; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 581/6 del 20.10.2016 ; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 
Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante redatta dall’ ing. Maria Trifone , per un importo complessivo 
netto di € 33.910,61, che rientra nell’importo già approvato; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
Lavori € 130.491,36 
Oneri Sicurezza € 3.900,68 
Totale Lavori € 134.392,04 (L) 
 
Spese Tecniche (10% di L) € 13.459,18 
Spese Piano di sicurezza (4% di L) € 5.383,67 
I.V.A. (10% di L) € 13.439,20 
Imprevisti € 5.352,91 
Sommano € 37.607,96 
Totale Finanziamento € 172.000,00 



 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 33.910,62 agli stessi patti e condizione del contratto principale e di eseguire i lavori nei 
tempi contrattuali; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


