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L’anno duemiladiciassette il giorno 

……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
VISTO il contratto di appalto con l'impresa RO.MA. di 
Nume Domenico & C. s.a.s. ,  con sede in Afragola (NA) 
alla via Don Gabriele Laudiero n°8, stipulato in data 24-02-
2015, rep. n°46106, registrato in Avellino in data 27-02-
2015 al n°1172, con il quale si affidavano i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di E. R. 
P., gestiti o amministrati dall’I.A.C.P., relativamente al 
comprensorio n°1 "Avellino Capoluogo", per un importo di 
euro 581.978,99 al netto del ribasso d’asta del 24,015% 
sull’importo a base di appalto di euro 755.913,00, per lavori 
a misura oltre ad euro 9.164,29 per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
 
VISTO lo stato finale redatto dalla Direzione dei Lavori, 
nella persona del geometra Maurizio Testa in data 19-10-
2016 ed accettato dall'impresa  senza riserve, dal quale 
risulta l'ammontare netto complessivo dei lavori per euro 
590.845,18; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 
20-10-2016, regolarmente sottoscritto dalle parti, dal quale 
risulta confermato l'importo complessivo dei lavori al netto 
per euro 590.845,18, da cui, dedotto l'importo pagato in 
conto con undici certificati di pagamento, così come 
riportato analiticamente nello stato finale, per complessive 
euro 587.821,37, resta un credito per l'impresa di euro 
3.023,82 oltre I.V.A. al 10%, costituente la rata di saldo; 
 
CONSIDERATO che i lavori eseguiti rientrano nelle 
somme approvate; 



 
ACCERTATO che le opere sono state eseguite a perfetta regola d'arte; 
 
SENTITO il parere favorevole del DIRETTORE GENERALE; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare, come in effetti con la presente approva, lo stato finale dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di E. R. P., gestiti o amministrati 
dall’I.A.C.P., relativamente al comprensorio n°1 "Avellino Capoluogo",  eseguiti 
dall'impresa RO.MA. di Nume Domenico & C. s.a.s. con sede in Afragola (Na) alla via Don 
G. Laudiero n°8, per un importo di euro 590.845,18 al netto del ribasso d’asta del 
24,015%, comprensivi di euro 9.163,29 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
2) di approvare, come in effetti con la presente approva, il certificato di regolare 
esecuzione per l'importo complessivo dei lavori al netto di euro 590.845,18, da cui, dedotto 
l'importo pagato in conto con undici certificati di pagamento, così come riportato 
analiticamente nello stato finale, per complessive euro 587.821,37, resta un credito per 
l'impresa di euro 3.023,82 oltre I.V.A. al 10%, costituente la rata di saldo; 
 
3) di corrispondere all'impresa RO.MA. di Nume Domenico & C. s.a.s. con sede in 
Afragola (Na) alla via Don G. Laudiero n° 8, la somma di euro 3.023,82 oltre I.V.A. al 10% 
quale rata di saldo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di E. 
R. P., gestiti o amministrati dall’I.A.C.P., relativamente al comprensorio n°1 "Avellino 
Capoluogo", regolarmente eseguiti nel periodo dal 19-11-2014 al 14-09-2016; 
 
4) di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo.              
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


