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L’anno duemilaquattordici…………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 245.000,00 per lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sul fabbricato sito nel comune 
di S. Sossio Baronia – Via XXV Luglio; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 544 del 29.07.2009 veniva approva to il 
progetto esecutivo, redatto dall’I.A.C.P., per un importo 
complessivo di € 186.960,12 per lavori, e di € 3.739,20, 
per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso); 
 
- con contratto n° 8156 stipulato in data 15.03.201 3 in 
Avellino ed ivi registrato al rep. 1483 1T il 18.03.2013 i 
lavori venivano affidati all’impresa Capobianco Euplio, 
con sede in Vallesaccarda, per un importo di € 



183.183,52, di cui € 179.444,32 per lavori al netto del ribasso d’asta del 4,020%, ed € 
3.739,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
- con Disposizione del Direttore Generale n° 351 de l 19.11.2013, veniva approvato la 
perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Pellegrino Borriello, per lavori 
non previsti e prevedibili in fase di progetto, per un importo dei lavori di € 149.214,07 e 
quindi con una riduzione di € 33.969,45 rispetto all’importo di contratto; 
 
VISTO: 
- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l’impresa ha eseguito i lavori a 
regola d’arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 150.021,99, da 
cui detratti gli acconti già corrisposti per € 148.467,96 resta il credito dell’impresa di € 
1.554,03; 
 
- il Quadro Economico Finale dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori       € 146.282,79 
Oneri Sicurezza     €     3.739,20 
Totale Lavori      € 150.021,99 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)   €   25.645,69 
Spese Piano Sicurezza (2%)   €     3.813,99 
I.V.A. (10% di L)     €   15.002,20 
Sommano      €   44.461,88 
 
Totale Complessivo     € 194.483,87 
Finanziamento approvato    € 245.000,00 
 
Resta una economia di    €   50.516,13   
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 575/2 del 30.10.2014; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 

D E T E R M I N A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il certificato di regolare esecuzione dal qual e risulta che l’impresa ha eseguito i lavori a 
regola d’arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 150.021,99, da 
cui detratti gli acconti già corrisposti per € 148.467,96 resta il credito dell’impresa di € 
1.554,03; 
 
2°)- il Quadro Economico Finale dell’intervento, co sì distinto: 
 
 
 



Lavori       € 146.282,79 
Oneri Sicurezza     €     3.739,20 
Totale Lavori      € 150.021,99 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)   €   25.645,69 
Spese Piano Sicurezza (2%)   €     3.813,99 
I.V.A. (10% di L)     €   15.002,20 
Sommano      €   44.461,88 
 
Totale Complessivo     € 194.483,87 
Finanziamento approvato    € 245.000,00 
 
Resta una economia di    €   50.516,13 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffic i per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


