
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA 
 DI AVELLINO 

 
Estratto dal Registro delle deliberazioni 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
COMMISSARIALE 

 
 

VERBALE N. 57  
 

DEL 18.11.2014  
 
 

OGGETTO: Lavori di 
Manutenzione Straordinaria ai 
fabbricati in CANDIDA Via 
Roma – Decreto Regionale n° 9 
del 15-01-08. 
Variante Progetto Esecutivo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici…………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 228.075,66 per l’intervento di manutenzione 
dei fabbricati siti in Candida alla Via Roma; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- Con Delibera n° 708 del 02.12.2010, veniva approv ato il 
progetto esecutivo di ristrutturazione dei fabbricati 
interessati, per un importo complessivo di € 162.909,61 
per lavori e € 4.793,08 per oneri di sicurezza; 
 
VISTO: 
- la variante di aggiornamento del prezzario di 
riferimento, da quello delle OOPP a quello della stazione 
appaltante aggiornato al 2013, e conseguenti: computo 
metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei nuovi 



prezzi, crono programma,  quadro di incidenza della mano d’opera, quadro di incidenza 
della sicurezza e lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
Lavori       € 162.909,61 
Oneri Sicurezza     €     4.793,08 
Totale Lavori      € 167.702,69 (C.R.M.) 
 
Spese Tecniche (14% di L)   €   23.478,38 
Spese per P. di sicurezza    €     3.354,05 
Imprevisti      €   16.770,27 
Sommano      € 211.305,39 (C.T.M.) 
I.V.A. (10% di L)     €   16.770,27 
 
Totale Finanziamento    € 228.075,66 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 575/4 del 30.10.2014 ; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la variante di aggiornamento del prezzario di riferimento, da quello delle OOPP a 
quello della stazione appaltante aggiornato al 2013, e conseguenti: computo metrico 
estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei nuovi prezzi, crono programma,  quadro di 
incidenza della mano d’opera, quadro di incidenza della sicurezza e lo schema di contratto 
e capitolato speciale di appalto; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così  distinto: 
 
Lavori       € 162.909,61 
Oneri Sicurezza     €     4.793,08 
Totale Lavori      € 167.702,69 (C.R.M.) 
 
Spese Tecniche (14% di L)   €   23.478,38 
Spese per P. di sicurezza    €     3.354,05 
Imprevisti      €   16.770,27 
Sommano      € 211.305,39 (C.T.M.) 
I.V.A. (10% di L)     €   16.770,27 
 
Totale Finanziamento    € 228.075,66 
 
3°)- di trasmettere copia della presente agli Uffic i per il prosieguo=. 

 



==================================================================== 
VISTO 

Per la legittimità 
IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


