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L’anno duemilaquattordici…………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE :  
- con determinazione del Commissario Regionale 
dell’IACP n° 7 del 20.2.1987 veniva approvato il pr ogetto 
per la costruzione di n° 24 alloggi nel Comune di 
BAIANO, finanziati ai sensi della legge 457/78 2° e  4° 
Biennio, dell'importo complessivo di L.2.058.000.000 di 
cui L.1.489.242.730 per lavori e L.568.757.270 per oneri 
vari complementari; 
 
- con contratto di appalto stipulato in data 4.11.1987, rep. 
n° 37367, registrato in Avellino Il 13.11.1987 al n ° 1259 
venivano affidati all'impresa “CESPEG” srl i lavori 
suindicati per l'importo di L.1.268.536.957, al netto del 
ribasso d'asta del 14.82%; 
 
- con determinazione Commissariale n° 1604 del 
2.12.1988 veniva approvata una perizia di variante e 
suppletiva per maggiori oneri di fondazioni, dell’importo di 
L.138.023.085, contenuto nello stanziamento; 
 
- con successiva determinazione n° 2446 del 22.11.1 989 
veniva approvata una perizia di variante e suppletiva per 
maggiori oneri di fondazioni ed urbanizzazioni, 
dell’importo di L.75.087.142, contenuto nel finanziamento 
autorizzato; 
 
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 
13.5.2002 veniva approvato il progetto preliminare e 



definitivo relativo al completamento dei 24 alloggi citati, per l’importo complessivo di € 
1.915.022,17, predisposto a seguito del finanziamento integrativo di L.1.650.000.000, pari 
a € 852.153,88, assegnato dalla Regione con delibera di G.R.C. n°4864 del 12.10.2001; 
 
-con delibera n° 572 del 09.08.2004 veniva approvat o il progetto esecutivo relativo al 
completamento di n°24 alloggi, per complessivi vani  convenzionali n°142, da realizzare nel 
Comune di BAIANO, ai sensi della legge 457/78 2° e 4° Biennio, dell’importo complessivo 
di  € 1.915.022,17, 
 
- con D.D. n° 9 del 15.01.2008 la Giunta Regionale della Campania assegnava a favore 
dell’IACP di Avellino risorse finanziarie pari ad € 12.000.000,00 per il recuper del 
patrimonio edilizio esistente; 
 
- con delibera n° 401 del 08.10.2008 il C. di A. de ll’IACP operava il riparto dei fondi ad 
esso assegnati. Nell’ambito di questo riparto furono stanziati € 100.000,00 per lavori di 
completamento di n° 24 alloggi nel Comune di Baiano , portando così l’importo 
complessivo dell’intervento  € 2.015.022,17; 
 
- con delibera n° 607 del 18.02.2010 veniva approva to una variante nel cui quadro 
economico erano state erroneamente inserite le somme relative ad un finanziamento 
integrativo di € 100.000,00 erogato dalla Regione Campania con D.D.R.C. n° 9 del 
15.01.2008; 
 
- con successiva Perizia Integrativa veniva operato lo sdoppiamento dei Quadri Economici 
relativi al finanziamento principale della Legge 457/78 di € 2.077.555,78 e quello del 
D.D.R.C. 9/08 di € 100.000,00; 
 
- con delibera n° 74 del 14.09.2011 veniva approvat o la perizia di variante resasi 
necessaria per apportare modifiche al manto impermeabile, al condotto di evacuazione dei 
fumi e agli infissi, redatta dal direttore dei lavori, per un importo netto di € 19.826,09; 
 
- con delibera n° 105 del 02.12.2011 veniva approva to la perizia di variante relativa alla 
riformulazione  del Q.E. e alla modifica di categorie di lavoro relativi agli infissi esterni per 
un importo netto di € 11.047,44, in diminuzione rispetto all’importo contrattuale; 
 
- con Determina n° 269 del 06.12.2012, veniva appro vato la perizia di variante resasi 
necessaria per modifiche alla sistemazione esterna dell’importo netto di € 10.841,31, di cui 
€ 10.132,11 per lavori ed € 709,20 per oneri di sicurezza, che rientra nel finanziamento; 
 
VISTO: 
- il Collaudo Tecnico-Amministrativo dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a 
regola d’arte e quindi collaudabili per l’importo netto di € 968.491,53, da cui, detratti gli 
acconti già emessi di € 906.276,00, resta il credito dell’impresa di € 62.215,53; 
 
- il Quadro Economico Finale così distinto: 
A corpo    €    783.028,43 
A misura    €    106.404,56 
Oneri sicurezza   €      79.058,54 
Lavori Complessivi   €    968.491,53 
Lavori eseguiti al 1999  €    513.794,03 
Lavori complessivi   € 1.482.285,56 



 
Acquisizione area   € 226.676,99 
Allacciamenti    €    17.022,22 
Spese tecniche   € 177.505,77 
Spese generali   €   25.941,56 
Spese Comm. Ass. All.  €   16.175,73 
Imprevisti    €          85,75 
I.V.A.     € 131.947,95 
Accantonamenti   € 595.270,22 
Totale Finanziamento  €      2.077.555,78 
 
- il parere favorevole della Commissione Tecnica, ex art.63 della legge 865/71, espresso  
con verbale n° 574/8 del 24.04.2014; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 

D E T E R M I N A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il Collaudo Tecnico-Amministrativo dal quale r isulta che i lavori sono stati eseguiti a 
regola d’arte e quindi collaudabili per l’importo netto di € 968.491,53, da cui, detratti gli 
acconti già emessi di € 906.276,00, resta il credito dell’impresa di € 62.215,53; 
 
2°)- il Quadro Economico Finale così distinto: 
 
A corpo    €    783.028,43 
A misura    €    106.404,56 
Oneri sicurezza   €      79.058,54 
Lavori Complessivi   €    968.491,53 
Lavori eseguiti al 1999  €    513.794,03 
Lavori complessivi   € 1.482.285,56 
 
Acquisizione area   €    226.676,99 
Allacciamenti    €      17.022,22 
Spese tecniche   €    177.505,77 
Spese generali   €      25.941,56 
Spese Comm. Ass. All.  €      16.175,73 
Imprevisti    €             85,75 
I.V.A.     €    131.947,95 
Accantonamenti   €    595.270,22 
Totale Finanziamento  €        2.077.555,78 
 
3°)- di impegnare e liquidare, come liquida, a favo re dell’Impresa la rata di saldo di € 
62.215,53, oltre I.V.A. se dovuta, con imputazione della spesa sui Cap. 6.02.10.03.002 e 
6.02.10.03.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffic i per il prosieguo=. 



==================================================================== 
VISTO 

Per la legittimità 
IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


