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L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’08.10.2008 il C. di A. dell’Istituto 
ha operato il riparto dei fondi ad esso assegnati. 
Nell’ambito di questo riparto sono stati stanziati €. 
228.075,66 per l’intervento di manutenzione dei fabbricati 
siti in Candida alla Via Roma; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Campania 
erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la somma di € 
1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 10% della somma 
impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.2008, al fine di 
consentire le necessarie attività di progettazione esecutiva; 
 
- Con Delibera n° 708 del 02.12.2010, veniva approvato il 
progetto esecutivo di ristrutturazione dei fabbricati 
interessati, per un importo complessivo di € 162.909,61 per 
lavori e € 4.793,08 per oneri di sicurezza; 
 
- con Determina n° 57 del 18.11.2014 veniva approvato la 
variante di aggiornamento del prezzario di riferimento, da 
quello delle OOPP a quello della stazione appaltante 
aggiornato al 2013, e conseguenti: computo metrico 
estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei nuovi prezzi, 
crono programma, quadro di incidenza della mano d’opera, 



quadro di incidenza della sicurezza e lo schema di contratto e capitolato speciale di 
appalto; 
 
con Disposizione del Direttore Generale n° 107 del 20.02.2018, a seguito di regolare gara 
di appalto, è stata resa efficiente l'aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa 
COGEART s.c.p.l. Con sede in Sant'Arpino /CE); 
 
con contratto del 10.10.2018 n° 21704, registrato in data 12.10.2018 al n° 6437 presso 
l'Agenzia delle Entrate di Avellino, l'impresa COGEART s.c.p.l. Ha appaltato i lavori per un 
importo di € 103.494,57 oltre gli oneri di sicurezza di € 7.602,09 per un totale di € 
111.096,66 derivante dal ribasso del 34,717%; 
 
VISTO: 
- la perizia di variante resasi necessaria per lavori imprevisti e imprevedibili in fase di 
progettazione, per un maggiore importo di € 40.762,18 per lavori ed € 644,64 per oneri di 
sicurezza, per un totale di € 41.406,82; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
Lavori     € 144.256,75 
Oneri Sicurezza   €     8.246,73 
Totale Lavori    € 152.503,48  
 
Spese Tecniche (14% di L) €   23.478,38 
Spese per P. di sicurezza  €     3.354,05 
Imprevisti    €   33.489,40 
I.V.A. (10% di L)   €   15.250,35 
Sommano    €   75.572,18  
Totale Finanziamento  € 228.075,66 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa COGEART s.c.p.l. dichiara e si 
obbliga di accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo 
complessivo netto di € 40.762,18 agli stessi patti e condizione del contratto principale, 
nonché 8 nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 34,717%, e di eseguire i 
lavori con un incremento contrattuale di 75 (settantacinque) giorni; 
 
- la richiesta dell'impresa del 30.05.2019, con la quale vine richiesta una proroga dei tempi 
contrattuali di gg. 60 (sessanta) per avverse condizioni atmosferiche, nonché la relazione 
del direttore dei lavori del 03.06.2019 e il parere favorevole del R.U.P.; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 590/1 del 26.09.2019; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 



 
1°)- la perizia di variante resasi necessaria per lavori imprevisti e imprevedibili in fase di 
progettazione, per un maggiore importo di € 40.762,18 per lavori ed € 644,64 per oneri di 
sicurezza, per un totale di € 41.406,82; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
Lavori     € 144.256,75 
Oneri Sicurezza   €     8.246,73 
Totale Lavori    € 152.503,48  
 
Spese Tecniche (14% di L) €   23.478,38 
Spese per P. di sicurezza  €     3.354,05 
Imprevisti    €   33.489,40 
I.V.A. (10% di L)   €   15.250,35 
Sommano    €   75.572,18  
Totale Finanziamento  € 228.075,66 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa COGEART s.c.p.l. dichiara e 
si obbliga di accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo 
complessivo netto di € 40.762,18 agli stessi patti e condizione del contratto principale, 
nonché 8 nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 34,717%, e di eseguire i 
lavori con un incremento contrattuale di 75 (settantacinque) giorni; 
 
4°)- la proroga dei tempi contrattuali di gg. 60 (sessanta) all'impresa COGEART s.c.p.l. per 
avverse condizioni atmosferiche; 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


