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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la 
Giunta della Regione Campania ha impegnato a 
favore dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari 
ad €. 12.000.000,00 per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 93.707,27 per l’intervento di manutenzione 
del fabbricato sito in Avellino alla Piazza Don Sturzo 
41; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività 
di progettazione esecutiva; 
 
- con Delibera n° 694 del 02.12.2010, veniva 
approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dei 
n° 6 alloggi del fabbricato interessato, per un importo 
complessivo di € 67.551,38 per lavori e € 1.351,03 per 
oneri di sicurezza; 
 



- con contratto in data 18.05.2012 n° 20072 di Rep. registrato in Avellino in data 
16.06.2012 al n° 3359, i lavori venivano affidati all’impresa ROBERTO COSTRUZIONI 
s.r.l. con sede in Via Casale, 20 di Avellino, per un importo 
contrattuale di € 47.421,07 di cui € 46.070,04 per lavori al netto del ribasso d’asta del 
31,80% ed € 1.351,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
VISTO: 
- la perizia di variante relativa a differenze di quantità di alcune categorie di lavoro, 
dell’importo complessivo netto di € 56.891,45 di cui € 55.270,61 per lavori ed € 1.620,84 
per oneri di sicurezza: 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
Lavori      € 55.270,61 
Oneri Sicurezza    €   1.620,84 
Totale Lavori     € 56.891,45 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)  € 11.345,87 
Spese Piano di sicurezza (2% di L) €   1.653,26 
I.V.A. (10% di L)    €   5.689,14 
Imprevisti     €   4.915,50 
Totale Intervento    € 80.495,22 
Somma a disposizione per economia € 13.212,06 
 
Totale Finanziamento   € 93.707,28 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto 
di € 56.891,45 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i 3 nuovi 
prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 31,80%; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 
865/71, con verbale n° 567/1 del 29.11.2012 ; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

D  E  T E R M I N  A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere 
espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante relativa a differenze di quantità di alcune categorie di lavoro, 
dell’importo complessivo netto di € 56.891,45 di cui € 55.270,61 per lavori ed € 1.620,84 
per oneri di sicurezza: 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
 
 



Lavori      € 55.270,61 
Oneri Sicurezza    €   1.620,84 
Totale Lavori     € 56.891,45 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)  € 11.345,87 
Spese Piano di sicurezza (2% di L) €   1.653,26 
I.V.A. (10% di L)    €   5.689,14 
Imprevisti     €   4.915,50 
Totale Intervento    € 80.495,22 
Somma a disposizione per economia € 13.212,06 
 
Totale Finanziamento   € 93.707,28 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto 
di € 56.891,45 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i 3 nuovi 
prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 31,80%; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


