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OGGETTO: Lavori di 
manutenzione straordinaria 
fabbricati in Aiello del Sabato 
- Via Sebastiano Gaeta ex 
C.da Cesinelle, 1/A-B-C 
Decreto Regionale n° 9 del 
15-01-08 ex Legge 457/78 8° 
biennio 
Perizia di Variante e 
Assestamento- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno 

……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. dell’Istituto 
ha operato il riparto dei fondi ad esso assegnati; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Campania 
erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la somma di € 
1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 10% della somma 
impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.2008, al fine di 
consentire le necessarie attività di progettazione esecutiva; 
 
- Con Determina Commissariale n° 102 del 26 gennaio 
2015 avente ad oggetto “Localizzazione interventi di 
manutenzione del patrimonio edilizio IACP esistente, di cui 
al Decreto Dirigenziale n° 9/2008 per il miglioramento 
strutturale, funzionale e tecnologico ai sensi dell’art. 31 lett. 
b), c), d) della legge 457/78, per un totale di € 
12.000.000,00”, lo IACP, per il presente intervento di 
manutenzione straordinaria, ha stanziato un finanziamento 
pari ad € 80.000,00 comprendente € 60.187,09 per lavori a 
misura soggetti a ribasso, € 1.828,41 per oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed €.17.984,50  per 
somme a disposizione dell’Amm.ne.; 
 



- con Determina Commissariale n° 108 del 04.02.2015, veniva approvato il progetto 
esecutivo di ristrutturazione redatto dal Settore Tecnico dell’IACP di Avellino, per un 
importo complessivo di € 62.015,50 per lavori e € 1.828,41 per oneri di sicurezza e 
finanziato con i fondi di cui in premessa; 
 
VISTO: 
- la Perizia di Variante e Assestamento dell’importo di € 10.062,29, al netto del ribasso del 
6,980%, che trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori     € 66.066,37 
Oneri Sicurezza   €   1.828,41 
Totale Lavori    € 67.894,78  
 
Spese Tecniche e generali €   4.680,00 
Piano di sicurezza   €      616,60 
I.V.A.     €   6.789,48 
Economie    €        19,14 
Sommano    € 12.105,22  
 
Totale Finanziamento  € 80.000,00 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 10.062,29 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da 
assoggettare allo stesso ribasso del 6,95%, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo 
utile contrattuale previsto; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 578/1 del 17.03.2016 ; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la Perizia di Variante e Assestamento dell’importo di € 10.062,29, al netto del ribasso 
del 6,980%, che trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori     € 66.066,37 
Oneri Sicurezza   €   1.828,41 
Totale Lavori    € 67.894,78  
 
 



Spese Tecniche e generali €   4.680,00 
Piano di sicurezza   €      616,60 
I.V.A.     €   6.789,48 
Economie    €        19,14 
Sommano    € 12.105,22  
 
Totale Finanziamento  € 80.000,00 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 10.062,29 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da 
assoggettare allo stesso ribasso del 6,95%, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo 
utile contrattuale previsto; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


