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L’anno duemilasedici il giorno 

……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE 
- la Regione Campania, con Decreto n° 207 del 
28.06.2012, destinava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino un 
finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il 
miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 31 lett. B), c) 
e d) della Legge 457/78; 
 
- con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l’I.A.C.P. di 
Avellino ripartiva tale finanziamento tra i vari Comuni della 
Provincia, e che in tale riparto venivano destinati € 
200.000,00 (duecentomila) al Comune di S. Martino V.C.; 
 
- con disposizione del Direttore Generale n° 66 del 
29.01.2014, veniva affidata la progettazione all’arch. 
Saccardo Stanislao; 
 
- con disposizione n° 15 del 14.05.2014, veniva approvato 
il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dall’arch. 
Saccardo Stanislao, relativo all’intervento in premessa, per 
un importo complessivo di € 200.000,00; 
 
VISTO: 
- la perizia di variante e assestamento per lavori 
complementari non compresi nel progetto iniziale, per 
l’importo di € 19.583,01, al netto del ribasso del 37,90%; 
 
 
 
 



- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
 Lavori    € 114.816,71 
 Oneri Sicurezza  €     3.100,00 
 Sommano   € 117.916,71 
 
 Spese Tecniche  €   13.444,00 
 Imprevisti oneri discarica €     4.000,00 
 I.V.A.    €   11.791,67 
 Economie   €   52.847,62 
 Sommano Accant.  €   82.083,29 
 
 Totale Intervento  € 200.000,00 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 19.583,01 agli stessi patti e condizione del contratto principale, allo stesso ribasso del 
37,90%, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 578/3 del 17.03.2016; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante e assestamento per lavori complementari non compresi nel 
progetto iniziale, per l’importo di € 19.583,01, al netto del ribasso del 37,90%; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
 Lavori    € 114.816,71 
 Oneri Sicurezza  €     3.100,00 
 Sommano   € 117.916,71 
 
 Spese Tecniche  €   13.444,00 
 Imprevisti oneri discarica €     4.000,00 
 I.V.A.    €   11.791,67 
 Economie   €   52.847,62 
 Sommano Accant.  €   82.083,29 
 
 Totale Intervento  € 200.000,00 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 



€ 19.583,01 agli stessi patti e condizione del contratto principale, allo stesso ribasso del 
37,90%, e di eseguire i lavori entro lo stesso tempo contrattuale; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


