
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA 
 DI AVELLINO 

 
Estratto dal Registro delle deliberazioni 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
COMMISSARIALE 

 
 

VERBALE N. 140 
 

DEL 20.2.2012 
 
 

OGGETTO: Certificato di 

regolare esecuzione Manuten-
zione straordinaria al fabbricato 
sito in Via Provinciale "D" Comune 
di S. Martino V. C. - GRC DD n° 9 
del 15.01.08 -  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- a seguito di segnalazione pervenute da alcuni 
assegnatari in data 20-21-e 23 dicembre 2010 venivano 
lamentate infiltrazioni di acqua piovana dalle facciate 
all’interno degli alloggi. 
- Con nota n° 1673 del 21-03-2011 il Coordinatore del 
Settore Tecnico, arch. Rodolfo Crescitelli, vista l’urgenza, 
incaricava l’Ufficio Manutenzione, ed in particolare il 
responsabile del Comprensorio n° 4 “Mercogliano”, di cui 
il Comune di San Martino V.C. fa parte, di predisporre 
quanto necessario per l’esecuzione dei lavori urgenti ed 
indifferibili, mediante la redazione di un Verbale di 
Somma Urgenza per la realizzazione dei lavori 
indispensabili per l’abitabilità del fabbricato, per un 
importo preventivato di € 18.000,00 comprensivo degli 
oneri della sicurezza.  
- Date le condizioni  di urgenza è stato dato mandato 
all’impresa “SA. MO. Costruzioni” con sede in 
Ospedaletto D’Alpinolo (AV) alla via Cesine, 4, impresa 
già operante nel Comprensorio n° 4 “Mercogliano” per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per il biennio 2010-2011 e con la quale è 
stato stipulato regolare contratto d’appalto n° 3047 del 
26-04-2010, con l’offerto ribasso del 29,873% 
sull’importo a base d’asta di euro 14.243,28 di cui euro 
13.964,00 per lavori a misura ed euro 279,28 per oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 



- I lavori hanno avuto inizio il 04-04-2011 e sono terminati il 04-05-2011, quindi per un 
totale di 31 gg. 
- Lo Stato finale dei lavori è stato Redatto in data 23-06-2011 ed accettato dall'impresa 
senza riserve. 
 
VISTO: 
- il Certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa 
“Sa. Mo. Costruzioni” con sede in Ospedaletto D’Alpinolo (AV) alla via Cesine n° 4, 
corrispondono a quelli indicati nel Verbale di Somma Urgenza n° 01 del 29-03-2011, 
nonché negli atti contabili relativi, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte e 
quindi collaudabili per un  importo complessivo netto di euro 12.944,97 da cui va detratto 
l'ammontare dell’unica rata pagata in conto per euro 12.880,25, e quindi resta il credito 
netto dell'impresa in euro 64,72. 
 
- Il Quadro economico finale risulta il seguente 
 Lavori a misura € 12.665,69 

 Oneri sicurezza € 279,28 

 Sommano i Lavori € 12.944,97 

 Spese Tecniche € 1.812,30 

 I.V.A. € 1.294,50 

         Somme a disposizione € 3.106,80 

 Totale Intervento € 16.051,77 

 Economia realizzata € 1.948,23 

 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 564/1 del 02.02.2012; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
1°)- il Certificato di regolare esecuzione dal quale si evince che i lavori eseguiti 
dall'impresa “Sa. Mo. Costruzioni” con sede in Ospedaletto D’Alpinolo (AV) alla via Cesine 
n° 4, corrispondono a quelli indicati nel Verbale di Somma Urgenza n° 01 del 29-03-2011, 
nonché negli atti contabili relativi, e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte e 
quindi collaudabili per un  importo complessivo netto di euro 12.944,97 da cui va detratto 
l'ammontare dell’unica rata pagata in conto per euro 12.880,25, e quindi resta il credito 
netto dell'impresa in euro 64,72. 
 

2°)- Il Quadro economico finale risulta il seguente 

  



 Lavori a misura € 12.665,69 

 Oneri sicurezza € 279,28 

 Sommano i Lavori € 12.944,97 

 Spese Tecniche € 1.812,30 

 I.V.A. € 1.294,50 

         Somme a disposizione € 3.106,80 

 Totale Intervento € 16.051,77 

         Economia realizzata        €       1.948,23 
 
3°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo =. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


