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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 635.521,00 per lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sui fabbricati siti nel comune di 
Solofra, alla Via Turci Castello, 
A1,A2,A3,A4,A5,A6,B1,B2,B3; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 509 del 20.05.2009 veniva approvato il 
progetto esecutivo, redatto dall’I.A.C.P., per un importo 
complessivo di € 489.348,12 per lavori, e di € 9.786,96, 
per oneri della sicurezza; 

 



- con contratto stipulato in data 08.04.2010 rep. N° 157508 registrato in Avellino in data 
19.04.2010 al n° 2540 i lavori venivano affidati all’impresa “SOCIETA’ ROTONDINI 
APPALTI di Rotondini Tommaso & C. s.a.s.” con sede in Afragola (AV), per un importo 
netto di € 344.691,92 per lavori ed € 9.786,96 per oneri di sicurezza e un ribasso del 
29,561%; 
 
- con delibera n° 713 del 02.12.2010 veniva approvato la perizia di variante redatta dal 
Direttore dei Lavori geom. Michele Spinazzola per un importo di € 167.438,94, per lavori 
imprevisti ed imprevedibili ed € 4.754,16 per oneri di sicurezza; 
 
- con delibera n° 98 del 02.12.2011 veniva approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione riguardante la prima fase dei lavori di cui alla delibera n° 713 del 02.12.2010; 
 
 
VISTO: 
- il Progetto di Completamento redatto dal geom. Michele Spinazzola, relativo al 
rifacimento della copertura, opere di impermeabilizzazione, risanamento strutturale e 
opere varie, per un importo di € 126.877,76 per lavori ed € 2.537,56 per oneri di 
sicurezza; 
 
- il Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 

 
Lavori € 126.877,76 
Oneri Sicurezza € 2.537,56 
Totale Lavori € 129.415,32 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L) € 18.118,14 
I.V.A. (10% di L) € 12.941,53 
Imprevisti € 4.270,70 
Sommano € 35.330,37 
Totale Finanziamento € 164.745,69 
 

 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 
865/71, con verbale n° 564/4 del 02.02.2012; 
 
SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 
Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere 
espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il Progetto di Completamento redatto dal geom. Michele Spinazzola, relativo al 
rifacimento della copertura, opere di impermeabilizzazione, risanamento strutturale 
e opere varie, per un importo di € 126.877,76 per lavori ed € 2.537,56 per oneri di 
sicurezza; 



 
2°)- il Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 

Lavori € 126.877,76 
Oneri Sicurezza € 2.537,56 
Totale Lavori € 129.415,32 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L) € 18.118,14 
I.V.A. (10% di L) € 12.941,53 
Imprevisti € 4.270,70 
Sommano € 35.330,37 

Totale Finanziamento € 164.745,69 
 
3°)- di indire regolare gara d’appalto secondo le disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di appalti di opere pubbliche; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
================================================================ 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 

 


