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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Commissario Regionale pro-
tempore dell’IACP n°312 del 4.9.1997 è stato proposto 
alla Regione Campania, ai sensi dell’art.14 comma 1 del 
D.L. n°67 del 25.3.1997 convertito nella legge n°135 del 
23.5.1997, di destinare i finanziamenti per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica dal 1978 al 1991 per i quali la 
gara di appalto non é stata indetta alla data del 
24.6.1997 ammontanti a L.37.599.688.747, agli interventi 
di risanamento più urgenti; 
 
- con delibera della Giunta Regionale della Campania n° 
7737 del 6.10.1997 sono stati assegnati all’IACP di 
Avellino i finanziamenti revocati per un totale di L. 
37.599.688.630 per il risanamento del patrimonio 
pubblico degli alloggi di cui all’art.31 l lett.b), c), e d) della 
legge 457/78 ubicati nei Comuni di cui alla 
programmazione allegata alla citata determinazione 
commissariale n°312/97;  
 
- l'Ufficio di Manutenzione dell’IACP, sulla base di 
accertamenti effettuati agli stabili di sua proprietà e da 
esso gestiti in semplice locazione, ha redatto un nuovo 
piano di ripartizione dei fondi a livello provinciale, che 
impegna l’intero stanziamento di  L.37.599.688.630, 
dando la priorità ai fabbricati più danneggiati, 
procedendo all’accorpamento di più interventi al fine di 
contenere gli appalti ad un numero ridotto di cantieri 



ubicati nello stesso Comune, alla riduzione o alla maggiorazione degli importi di interventi 
che in fase di programmazione erano stati diversamente stimati, e, con il residuo delle 
economie realizzate, al finanziamento di nuovi interventi i cui lavori si rendono necessari 
ed indifferibili; 
  
- nell'ambito del finanziamento suindicato di L.37.599.688.630, l'Ufficio di Manutenzione 
dell’IACP ha destinato la somma di L.232.700.000, pari a € 120.179,52, per la esecuzione 
di interventi di manutenzione straordinaria ai fabbricati, composti da n°12 alloggi popolari, 
tutti in semplice locazione, ubicati nel Comune di S.SOSSIO BARONIA alla Via Piano, ex 
cant. Gescal 18457;  
 
- con delibera n° 97 del 01.07.2002, fu approvato il Programma Esecutivo, con annesso 
quadro economico, e la relativa perizia dei lavori di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati, composti da n°12 alloggi popolari, tutti in semplice locazione, ubicati nel 
Comune di S. SOSSIO BARONIA alla Via Piano, ex cant. Gescal 18457, redatta 
dall’Ufficio Manutenzione dell’IACP, dell'importo complessivo di L.232.700.000, pari a € 
120.179,52; 
 
- con contratto n° 42328 di rep. stipulato in data 21.12.2009, registrato in Sant’Angelo dei 
Lombardi il 12.01.2010 al n° 84, l’I.A.C.P. di Avellino affidava i lavori all’impresa “LA CASA 
NOVA società Cooperativa arl” con sede in Nusco (AV), per un importo netto complessivo 
di € 71.628,90 di cui € 69.046,62 per lavori, al netto del ribasso del 23,165%, e € 2.582,28 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
- con delibera n° 11 del 27.05.2011, veniva approvato la perizia di variante che prevedeva 
lavori non previsti e non prevedibili nel progetto originario per l’importo netto di € 
20.056,95, 
 
VISTO: 
- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l’impresa ha eseguito i lavori a 
regola d’arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 87.715,94, da cui 
detratti gli acconti già corrisposti per € 87.277,36 resta il credito dell’impresa di € 438,58; 
 
- il Quadro Economico Finale dell’intervento così distinto: 
 
Lavori     € 84.270,61 
Oneri sicurezza   €   3.445,33 
Sommano    € 87.715,94 
 
Spese tecniche   € 15.613,90 
I.V.A.     €   8.771,59 
Oneri complementari  € 24.385,49 
Totale Finanziamento  €       112.101,43 
Economia    €   8.078,09 
 
- il parere favorevole all'approvazione espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 
della legge 865/71, con verbale n° 565/9 del 12.04.2012; 
 
Sentito il parere favorevole del Direttore Generale 
  
A  TERMINI DELL'ART. 62  DELLA LEGGE 22/10/1971, N°865; 



 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l’impresa ha eseguito i lavori a 
regola d’arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di € 87.715,94, da cui 
detratti gli acconti già corrisposti per € 87.277,36 resta il credito dell’impresa di € 438,58; 
 
2°)- il Quadro Economico Finale dell’intervento così distinto: 
 
Lavori     € 84.270,61 
Oneri sicurezza   €   3.445,33 
Sommano    € 87.715,94 
 
Spese tecniche   € 15.613,90 
I.V.A.     €   8.771,59 
Oneri complementari  € 24.385,49 
Totale Finanziamento  €       112.101,43 
Economia    €   8.078,09 
 
3°)- di trasmette copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


