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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n°194 del 
26.6.1998 veniva approvato il progetto esecutivo del 
finanziamento ERP con il relativo Q.E. per l’importo di 
L.2.600.000.000, ed il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazioni primarie connesse all’intervento di E.R.P. 
ed il relativo Q.E. per l’importo di  L.200.000.000, relativi 
alla costruzione di n°22 alloggi da realizzare nel Comune 
di GUARDIA DEI LOMBARDI ai sensi della delibera 
G.R.C. n°8507/1995 Programma Quadriennale; 
 
- con delibera dello stesso Consiglio n°452 del 
29.3.1999, ed a seguito della ratifica del verbale di gara, 
veniva approvato il quadro economico post-gara relativo 
alle costruzioni di cui sopra; 
 
- con contratto di appalto stipulato in data 29.6.1999, 
rep.n°86596, registrato in Avellino il 5.7.1999 al n°500 
venivano affidati all'impresa “PRO-EDIL Costruzioni” s.r.l. 
i lavori suindicati per l'importo complessivo di 
L.1.715.993.002 (L.1.588.626.337 finanziamento E.R.P. 
e L.127.366.664 finanziamento URBANIZZAZIONI), al 
netto del ribasso d'asta del 16.660%; 
 
- con delibera n°662 del 29.11.1999 veniva approvato il 
nuovo Q.E. delle opere di urbanizzazioni connesse ai 
lavori di costruzione degli alloggi secondo le direttive 
regionali; 
 



- con successiva delibera n° 831 del 25.9.2000 veniva approvata una perizia di variante 
dell'importo netto di L.171.250.000, di cui L.157.550.000 finanz. ERP e L.13.700.000 
finanz. URBANIZZAZIONI, per la eliminazione dei prefabbricati presenti sull’area di 
intervento, contenenti fibre di amianto; 
 
- con propria delibera n° 18 del 13.5.2002 veniva approvata la rescissione del contratto in 
danno all’impresa appaltatrice; 
 
- con delibera n° 298 del 30.06.2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
completamento, dell’importo complessivo di L. 1.706.958.234, pari a € 881.570,36, di cui 
L. 1.578.141.259, pari a € 815.041,94, per finanz. ERP ( L. 1.354.208.429 per costruzione 
fabbricati, L. 194.919.361 per sistemazioni esterne ed urbanizzazioni e L. 29.013.469 per 
oneri aggiuntivi sicurezza), e L. 128.816.975, pari a € 66.528,42 per finanz. 
URBANIZZAZIONI, per lavori a misura, necessario per il riappalto dei lavori di costruzione 
di n° 18 alloggi nel Comune di GUARDIA DEI LOMBARDI, ai sensi della delibera G.R.C. 
n° 8507/1995 - Programma Quadriennale, redatto dal Servizio Progetti dell’IACP; 
 
- i lavori furono dati in appalto all’ATI De Rosa Soc. Cooperativa e Soc. Cooperativa Giulia 
78 con contratto in data 03.04.2008; 
 
- con delibera n° 443 del 18.12.2008 veniva approvata la perizia di variante redatta 
dall’arch. Antonio Fusco per un importo complessivo di € 126.811,85 di cui € 115.728,77 
per lavori ed € 11.083,08 per oneri di sicurezza; 
 
- con delibera n° 639 del 29.04.2010, veniva approvato lo schema dell’Accordo Bonario 
con il quale l’I.A.C.P. riconosceva all’ATI Società Cooperativa De Rosa l’importo di € 
66.885,16 quale risarcimento per le riserve espresse al punto a) e b) della nota del 
11.03.2010 n° 3357, ma non riconosceva ammissibile la richiesta di compenso di € 
10.398,63 di cui al punto c) della predetta nota; per contro, l’ATI Società Cooperativa De 
Rosa, accettava la suddetta somma di € 66.885,16 quale pieno ristoro dei danni, del 
ritardo nell’utile e di tutti gli oneri indicati nella richiamata nota del 11.03.2010 n° 3357; 
 
- con delibera n° 17 del 16.03.2011, veniva approvato una proroga di mesi sei dei tempi 
contrattuali, per avverse condizioni meteorologiche, in particolare per i residui lavori di 
sistemazione esterna, per cui la nuova scadenza coincide con il giorno 26.05.2011;  
 
VISTO: 
- il Collaudo Tecnico Amministrativo dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a 
regola d’arte e quindi collaudabili per l’importo netto di € 815.559,62, da cui, detratti gli 
acconti già emessi di € 810.843,72, resta il credito dell’impresa di € 4.715,90, di cui € 
1.540,97 a carico del finanziamento Comunale ed € 3.174,93 a carico del finanziamento 
E.R.P.; 
 
- il Quadro Economico Finale dell’intervento, così distinto: 
ERP 
A corpo   € 583.186,54 
Sistemazioni esterne € 110.467,52 
Smantellamento piazzole €     1.883,23 
Lavori    € 695.537,29 
Oneri Sicurezza  €   48.831,36 
Lavori complessivi  € 744.368,65 



 
Rilievi geo-morfologici €        9.460,98 
Acquisizione area  €      43.898,84 
Allacciamenti   €      22.925,37 
Spese tecniche  €    109.718,94 
Spese Comm. Ass. All. €      13.427,83 
Imprevisti   €      18.264,19 
I.V.A.    €      86.141,68 
Accordo Bonario  €      66.885,16 
Lavori su fattura  €        9.800,00 
Accantonamenti  €    380.522,99 
Totale    € 1.124.891,64 
 
COMUNALE 
 
Sistemazione esterna € 68.124,95 
Lavori    € 68.124,95 
Oneri sicurezza  €   3.066,02 
Lavori complessivi  € 71.190,97 
 
Spese tecniche  € 13.248,70 
Imprevisti   €   3.949,60 
I.V.A.    €   7.119,10 
Accantonamenti  € 24.317,40 
Totale    € 95.508,37 
 
- il parere favorevole della Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, espresso 
con verbale n° 565/3 del 12.04.2012 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A  TERMINI DELL'ART. 62  DELLA LEGGE 22/10/1971, N°865 
 
                                                        DETERMINA   
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il Collaudo Tecnico Amministrativo dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a 
regola d’arte e quindi collaudabili per l’importo netto di € 815.559,62, da cui, detratti gli 
acconti già emessi di € 810.843,72, resta il credito dell’impresa di € 4.715,90, di cui € 
1.540,97 a carico del finanziamento Comunale ed € 3.174,93 a carico del finanziamento 
E.R.P.; 
2°)- il Quadro Economico Finale dell’intervento, così distinto: 
ERP 
A corpo   € 583.186,54 
Sistemazioni esterne € 110.467,52 
Smantellamento piazzole €     1.883,23 
Lavori    € 695.537,29 
Oneri Sicurezza  €   48.831,36 
Lavori complessivi  € 744.368,65 



 
Rilievi geo-morfologici €        9.460,98 
Acquisizione area  €      43.898,84 
Allacciamenti   €      22.925,37 
Spese tecniche  €    109.718,94 
Spese Comm. Ass. All. €      13.427,83 
Imprevisti   €      18.264,19 
I.V.A.    €      86.141,68 
Accordo Bonario  €      66.885,16 
Lavori su fattura  €        9.800,00 
Accantonamenti  €    380.522,99 
Totale    € 1.124.891,64 
 
COMUNALE 
 
Sistemazione esterna € 68.124,95 
Lavori    € 68.124,95 
Oneri sicurezza  €   3.066,02 
Lavori complessivi  € 71.190,97 
 
Spese tecniche  € 13.248,70 
Imprevisti   €   3.949,60 
I.V.A.    €   7.119,10 
Accantonamenti  € 24.317,40 
Totale    € 95.508,37 
 
3°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo.= 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


