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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 100.000,00 per lavori di completamento di n° 
24 alloggi siti nel Comune di Baiano, alla Via Togliatti; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 563 del 26.11.2009, veniva approvato il 
progetto esecutivo, redatto dall’I.A.C.P., per un importo 
complessivo di € 71.921,98 per lavori, e di € 1.438,44, 
per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso); 
 
- con atto aggiuntivo del 12.02.2010 rep. n° 1565, i lavori 
venivano affidati all’impresa ATI  ROZZA COSTRUZIONI 
srl e BERNARDO NATALE srl di Mugnano del cardinale 
per l’importo netto di € 56.609,59 con lo stesso ribasso 
d’asta del 23,288%  del progetto principale di appalto 



affidato con contratto del 04.04.2009 n° 15678 registrato a S. Angelo dei Lombardi  al n° 
1293 in data 14.04.2009; 
 
VISTO: 
- la perizia di variante e suppletiva resasi necessaria per l’introduzione di nuove 
lavorazioni riguardanti la muratura in blocchi e l’impianto di un ascensore, per un importo 
complessivo di € 21.219,23 per lavori ed € 135,87 per oneri di sicurezza, rientranti nelle 
somme disponibili del finanziamento; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori     € 76.390,38 
Oneri Sicurezza   €   1.574,31 
Totale Lavori    € 77.964,69 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L) €  10.270,46 
Spese P. sicurezza (4% di L) €    1.697,04 
I.V.A. (10% di L)   €    7.796,47 
Imprevisti    €    2.271,34 
Sommano    €   22.035,31 
Totale Finanziamento  € 100.000,00 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 21.355,10 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da 
assoggettare allo stesso ribasso del 23,288%, e di eseguire i lavori con una proroga 
contrattuale di 90 (novanta) giorni; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 565/7 del 12.04.2012; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

D E T E R M I N A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante e suppletiva resasi necessaria per l’introduzione di nuove 
lavorazioni riguardanti la muratura in blocchi e l’impianto di un ascensore, per un importo 
complessivo di € 21.219,23 per lavori ed € 135,87 per oneri di sicurezza, rientranti nelle 
somme disponibili del finanziamento; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori     € 76.390,38 
Oneri Sicurezza   €   1.574,31 
Totale Lavori    € 77.964,69 (L) 
 



Spese Tecniche (14% di L) €  10.270,46 
Spese P. sicurezza (4% di L) €    1.697,04 
I.V.A. (10% di L)   €    7.796,47 
Imprevisti    €    2.271,34 
Sommano    €   22.035,31 
Totale Finanziamento  € 100.000,00 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo netto di 
€ 21.355,10 agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché i nuovi prezzi da 
assoggettare allo stesso ribasso del 23,288%, e di eseguire i lavori con una proroga 
contrattuale di 90 (novanta) giorni; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


