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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 385.000,00 per lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sul fabbricato sito nel comune 
di Torella dei L. – Via Appia; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 532 del 29.07.2009, veniva approvato il 
progetto esecutivo, redatto dall’I.A.C.P., per un importo 
complessivo di € 295.091,80 per lavori, e di € 5.901,84, 
per oneri della sicurezza; 
 
- con contratto stipulato in data 27.07.2010, rep. 211854, 
reg. in data 02.08.2010 al n° 5235, i lavori venivano 



affidati all’impresa REPPUCCI ROBERTO da Castelvetere sul Calore, per l’importo di € 
280.694,28, di cui € 274.792,44 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 6,879%, ed € 
5.901,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
- con delibera n° 70 del 14.09.2011, veniva approvato la perizia di variante redatta dal 
direttore dei lavori, arch. Massimo Di Giovanni, dell’importo netto di € 9.227,85, per lavori 
non previsti e prevedibili in fase di progetto; 
 
VISTO: 
- la richiesta di proroga dei termini contrattuali di 30 (trenta) giorni richiesta dall’impresa 
esecutrice dei lavori con nota del 24.01.2012, l’accettazione di tale proroga da parte del 
direttore dei lavori, con nota del 36.01.2012 e la nota del R.U.P. del 02.02.2012; 
 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 565/2 del 12.04.2012; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la proroga dei termini contrattuali di 30 (trenta) giorni richiesta dall’impresa esecutrice 
dei lavori con nota del 24.01.2012, l’accettazione di tale proroga da parte del direttore dei 
lavori, con nota del 36.01.2012 e la nota del R.U.P. del 02.02.2012; 
 
2°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


