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L’anno duemiladodici……………………………….. 

il giorno ……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta 
della Regione Campania ha impegnato a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. 
dell’Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso 
assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati 
stanziati €. 740.000,00 per lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguirsi sui fabbricati siti nel Comune di 
Calitri, alla Via Crocepenta; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione 
Campania erogava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino la 
somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 
10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 
15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di 
progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 564 del 26.11.2009 veniva approvato il 
progetto esecutivo, redatto dall’I.A.C.P., per un importo 
complessivo di € 489.765,23 per lavori, e di € 9.795,30, 
per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso); 
 
- con contratto in data 20.05.2011 rep. n° 67988-67989 
reg. in Avellino in data 20.05.2011 n° 3447, i lavori 
furono affidati all’impresa Giannattasio s.p.a. con sede in 



Solofra (AV) per un importo  di € 459.218,57, al netto del ribasso del 8,237%, di cui € 
449.423,27 per lavori ed € 9.795,30 per oneri di sicurezza; 
 
VISTO: 
- la perizia di variante redatta dall’ing. Giovanni D’amico, per un maggiore importo di € 
32.392,59, a seguito delle variazioni ammesse dal D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1/b, 
conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, e che trova 
copertura nel finanziamento già approvato; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori      € 481.815,86 
Oneri Sicurezza    €     9.795,30 
Totale Lavori     € 491.611,16 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)  €   68.825,56 
I.V.A. (10% di L)    €   49.161,12 
Totale Intervento    € 609.597,84 
 
Somme disponibili per altri interventi  € 130.402,16 
Totale Intervento    € 740.000,00 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 566/8 del 05.07.2012; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

D  E  T E R M I N  A 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante redatta dall’ing. Giovanni D’amico, per un maggiore importo di € 
32.392,59, a seguito delle variazioni ammesse dal D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1/b, 
conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, e che trova 
copertura nel finanziamento già approvato; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori      € 481.815,86 
Oneri Sicurezza    €     9.795,30 
Totale Lavori     € 491.611,16 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L)  €   68.825,56 
I.V.A. (10% di L)    €   49.161,12 
Totale Intervento    € 609.597,84 
 
Somme disponibili per altri interventi  € 130.402,16 
Totale Intervento    € 740.000,00 



 
3°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 
 


