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L’anno duemiladiciotto il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE 
- la Regione Campania, con Decreto n° 207 del 
28.06.2012, destinava a favore dell’I.A.C.P. di Avellino un 
finanziamento di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per il 
miglioramento strutturale, funzionale e tecnologico del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 31 lett. B), c) 
e d) della Legge 457/78; 
 
- con propria Determina n° 251 del 24.10.2012, l’I.A.C.P. di 
Avellino ripartiva tale finanziamento tra i vari Comuni della 
Provincia, e che in tale riparto venivano destinati € 
198.934,20 al Comune di Savignano Irpino; 
 
- con nota del Direttore Generale n° 3010 del 28.06.2014, 
veniva affidato al geom. Aurelio Russo, funzionario 
dell’I.A.C.P. l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
- Con nota del 09.01.2013 prot. 268, indirizzata 
all’assessorato SETTORE EDILIIA PUBBLICA ABITATIVA 
REGIONE CAMPANIA, questo Istituto ha richiesto 
l’emissione del Decreto di finanziamento e la presa d’atto 
della Determina Commissariale IACP n° 251 del 
24.10.2012; 
 
- Con Determina Commissariale del n° 56 del 
18.11.2014, è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento, redatto dall’arch. Nicola Giacobbe, relativo 
all’intervento in premessa, per un importo complessivo di € 
198.934,20; 



 
- A seguito di gara, con disposizione n° 160 del 29.03.2018, veniva disposta 
aggiudicazione efficace dei lavori all’impresa Campania Appalti srl con sede in Monteforte 
Irpino con un ribasso del 41,999% per l’importo contrattuale netto di € 88.054,51 
comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 2.507,22 (non soggetti a ribasso) oltre all’IVA 
come per legge; 
 
VISTO: 
- la Perizia di Variante n° 1 con la quale l’importo complessivo lordo dei lavori ammonta a 
€ 180.052,00, di cui € 2.877,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA 
come per legge; 
 
- il Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
 Lavori     € 105.763,25 
 Oneri Sicurezza   €     2.877,04 
 Sommano    € 105.640,29 
 
 Somme a Disposizione 
 Spese Tecniche e generali €   25.207,28 
 I.V.A. al 10%    €   10.564,03 
 I.V.A. e cassa su spese tecniche €     6.775,72 
 Imprevisti    €     7.200,00 
 Oneri smaltimento   €     2.500,00 
 Totale somme a disposizione €   93.293.91 
 
 Totale Intervento   € 198.934,20 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa Campania Appalti srl dichiara e 
si obbliga di accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo 
complessivo netto di € 17.585,78 agli stessi patti e condizione del contratto principale, 
nonché 1 nuovo prezzo da assoggettare allo stesso ribasso del 41,999%, e di eseguire i 
lavori con una proroga contrattuale di 30 (trenta) giorni; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, 
con verbale n° 588/1 del 13.12.2018 
 
SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 865; 
 

DETERMINA 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la Perizia di Variante n° 1 con la quale l’importo complessivo lordo dei lavori ammonta 
a € 180.052,00, di cui € 2.877,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre 
IVA come per legge; 
 
2°)- il Quadro Economico dell’intervento così distinto: 



 
 Lavori     € 105.763,25 
 Oneri Sicurezza   €     2.877,04 
 Sommano    € 105.640,29 
 
 Somme a Disposizione 
 Spese Tecniche e generali €   25.207,28 
 I.V.A. al 10%    €   10.564,03 
 I.V.A. e cassa su spese tecniche €     6.775,72 
 Imprevisti    €     7.200,00 
 Oneri smaltimento   €     2.500,00 
 Totale somme a disposizione €   93.293.91 
 
 Totale Intervento   € 198.934,20 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa Campania Appalti srl 
dichiara e si obbliga di accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un 
importo complessivo netto di € 17.585,78 agli stessi patti e condizione del contratto 
principale, nonché 1 nuovo prezzo da assoggettare allo stesso ribasso del 41,999%, e di 
eseguire i lavori con una proroga contrattuale di 30 (trenta) giorni; 
 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


