

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 3

DEL 27.05.2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria in Avellino alla Via Oliviero. Certificato di regolare esecuzione.
D.D. 9/2008.

L'anno duemilaundici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta della Regione Campania ha impegnato a favore dell'I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad **€ 12.000.000,00** per il recupero del patrimonio edilizio esistente;

- Con delibera n. 401 dell' 08.10.2008 il C. di A. dell'Istituto ha operato il riparto dei fondi ad esso assegnati. Nell'ambito di questo riparto sono stati stanziati **€ 640.000,00** per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui fabbricati siti nel comune di **Avellino**, alla Via Oliviero;

- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Campania erogava a favore dell'I.A.C.P. di Avellino la somma di **€ 1.200.000,00** a titolo di anticipazione del 10% della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.2008, al fine di consentire le necessarie attività di progettazione esecutiva;

- con delibera n° 462 del 19.02.2009 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'I.A.C.P., per un importo complessivo di **€ 603.070,74** per lavori, e di **€ 10.061,41**, per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso);

- a seguito di regolare gara d'appalto, con contratto in data 05.01.2010 rep. 210471

registrato in Avellino in data 12.01.2010 al n°204 , i lavori venivano affidati all'impresa **De Angelis Antonio** con sede in Monteforte Irpino, per un importo netto di **€ 317.044,02** per lavori e **€ 9.801,41** per oneri di sicurezza, e con un ribasso d'asta del **35,307%**;

- con delibera n° 659 del 27.07.2010 veniva approvato la perizia di variante per un maggiore importo di **€ 77.997,84**, relativa a lavori impreveduti e imprevedibili in fase di progettazione e per lavori di miglioramenti dell'opera;

VISTO:

- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori a regola d'arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di **€ 404.843,27**, da cui detratti gli acconti già corrisposti per **€ 395.267,00** resta il credito dell'impresa di **€ 9.576,27**;

- il Quadro Economico Finale dell'intervento, così distinto:

Lavori	€	395.041,86	
Oneri Sicurezza	€	9.801,41	
Totale Lavori	€	404.843,27	(L)

Spese Tecniche (14% di L)	€	56.678,05	
I.V.A. (10% di L)	€	40.484,33	
Oneri ENEL	€	1.200,00	
Totale Finanziamento	€	503.205,65	

Economia da destinare ad altri interventi: € 136.794,35

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 865/71, con verbale n°561/10 del 19.05.2011;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N°86 5;

D E L I B E R A

di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale:

1)- il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori a regola d'arte, e quindi collaudabili, per un importo complessivo netto di **€ 404.843,27**, da cui detratti gli acconti già corrisposti per **€ 395.267,00** resta il credito dell'impresa di **€ 9.576,27**;

2)- il Quadro Economico Finale dell'intervento, così distinto:

Lavori	€	395.041,86	
Oneri Sicurezza	€	9.801,41	
Totale Lavori	€	404.843,27	(L)
Spese Tecniche (14% di L)	€	56.678,05	
I.V.A. (10% di L)	€	40.484,33	
Oneri ENEL	€	1.200,00	
Totale Finanziamento	€	503.205,65	

Economia da destinare ad altri interventi: € 136.794,35

3)- di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell'Impresa DE ANGELIS ANTONIO, la rata di saldo di € **9.576,27**, oltre I.V.A. se dovuta, con imputazione della spesa sui Cap. 6.02.10.08 004 e 6.02.10.08 005 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

4)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====