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L’anno duemiladiciassette il giorno 

……………..…………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE 
- Con Delibera n.822 del 19-12-2005 veniva approvato il 
progetto generale che consisteva nel completamento di n° 
6 alloggi da realizzare nel comune di Montemarano ai 
sensi della legge 457-78 VI biennio e 67/88 dell’importo 
complessivo di euro 697.216,81 distinti in due corpi di 
fabbrica;  
 
- Il primo corpo di fabbrica (fabbricato “A”), considerato 
come secondo lotto di intervento, comprendeva la 
realizzazione di n° 2 alloggi simplex da 95 mq., mentre il 
secondo corpo di fabbrica (fabbricato “B”), considerato 
come primo lotto di intervento, comprendeva la 
realizzazione di 4 alloggi duplex da 95 mq.;  
 
- A causa della limitata disponibilità finanziaria, questo 
IACP optò per il completamento dei soli 4 alloggi duplex 
(fabbricato “B” - primo lotto -) con le relative sistemazioni 
esterne ed urbanizzazioni per un importo di finanziamento 
pari a euro 568.102,59; 
 
- I lavori relativi al fabbricato “B” sono completi e gli alloggi 
sono in corso di assegnazione agli aventi diritto; 
 
- con nota del 18-10-2012, acquisita al protocollo n° 
14098/4786ST del 22-10-2012, il Comune di Montemarano 
chiedeva di apportare delle variazioni al progetto del 
“Fabbricato A” che contemplassero una riduzione della 
pezzatura degli alloggi, rispetto a  quelle di progetto 



originario, affinché venissero meglio soddisfatte le esigenze reali della popolazione; 
 
CONSIDERATO  CHE 
- questo Istituto dovendo completare l’intero intervento, con nota prot. 2776/836ST del 19-
02-2013 affidava l’incarico per la redazione del progetto esecutivo del fabbricato “A”.- 
secondo lotto - all’ing. Nicola Giordano, già direttore dei lavori relativi ai 4 alloggi duplex.  
 
- con nota del 23-03-2015, acquisita al prot. n° 3791/1580ST il 24-03-2015, l’ing. Nicola 
GIORDANO trasmetteva, in duplice copia, il progetto di completamento del fabbricato “A” 
(secondo lotto) che teneva conto della evidenziata nota del Comune di Montemarano per 
cui gli originari 2 alloggi simplex da 95 mq. sono stati sostituiti in 4 alloggi simplex da 45 
mq. 
 
- con successiva nota del 4-12-2017, acquisita al prot. n° 17125/4271ST il 5-12-2017, l’ing. 
Nicola GIORDANO ha aggiornato il progetto, secondo i nuovi massimali, trasmettendo i 
nuovi computi metrici di progetto e quelli delle opere stralciate sia a “misura” che a “forfait”. 
 
 
VISTO: 
- La Relazione del RUP; 
 
- il progetto di completamento del fabbricato “A” (secondo lotto) nel Comune di 
Montemarano per la realizzazione di 4 alloggi simplex da 45 mq. ed opere di sistemazione 
esterna, redatto dall’ing. Nicola Giordano, per un importo complessivo di € 376.369,42;  
 
- il Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 

Fabbricato € 243.744,63 
Sistemazione Esterna € 26.862,01 
Sommano i lavori € 270.606,64 
Oneri sicurezza € 11.572,31 
Totale Lavori € 282.178,95 
 
Allacciamenti € 2.000,00 
Spese Tecniche € 48.510,22 
Imprevisti € 15.462,35 
I.V.A. € 28.217,90 
Sommano gli accantonamenti € 94.190,47 
 
Totale Finanziamento € 376.369,42 
 

- Il parere favorevole della Commissione Tecnica, ex art 63 della legge 865/71, espresso 
con verbale n. 586/5 in data 19.12.2017; 
 
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 
 

 
 



D E T E R M I N A 
 

di approvare, come in effetti con la presente approva, ed in conformità del  parere espresso 
dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il progetto di completamento del fabbricato “A” (secondo lotto) nel Comune di 
Montemarano per la realizzazione di 4 alloggi simplex da 45 mq. ed opere di sistemazione 
esterna, redatto dall’ing. Nicola Giordano, per un importo complessivo di € 376.369,42;  

 
2°)-  il Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 

Fabbricato € 243.744,63 
Sistemazione Esterna € 26.862,01 
Sommano i lavori € 270.606,64 
Oneri sicurezza € 11.572,31 
Totale Lavori € 282.178,95 
 
Allacciamenti € 2.000,00 
Spese Tecniche € 48.510,22 
Imprevisti € 15.462,35 
I.V.A. € 28.217,90 
Sommano gli accantonamenti € 94.190,47 
 
Totale Finanziamento € 376.369,42 
 

3°)- Di reperire le risorse necessarie dai residui dei finanziamenti ex legge 457/78 
assegnati ma non utilizzati.  

 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


